
Ход работ на 15.11.2020г. по устройству физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа на территории МБОУ «Лицей «Развитие», 

расположенного по адресу:  

г. Псков, ул. Народная, д.53 

«Заказчик» - Управление строительства и капитального ремонта Администрации 

города Пскова  

«Подрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «УДС Псков» (ООО 

«УДС Псков») 

Описание готовности работ согласно техническому заданию: 

Подготовительные работы: 

1) Обследование и топосъемка территории – выполнено. 
2) Подрядчик совместно с Заказчиком получает технические условия в МКУ г.Пскова 

«Специализированная служба» - выполнено. 
3) Получение технические условий в ПОА «МРСК Северо-Запада» на технологическое 

присоединение к сетям электроснабжения (в случае необходимости) – получение 
ТУ на присоединение к сетям эл.снабжения не потребовалось, так как хватило 
свободных (не используемых) мощностей заведенных в здание Лицея. После 
выполнения топографической съемки стало ясно, что в зоне установки ФОКОТ 
проходит электрокабель высокого напряжения подземного заложения, что 
потребовало выноса данного кабеля из зоны установки ФОКОТ. ООО «Псков-
Проектъ» выполнило проект по выносу данного кабеля по предварительно 
согласованной трассе с электросетями. Данный раздел осмечен, стоимость работ 
будет учтена в объектной смете. Но заказчику необходимо написать письмо-заявку 
в электросети на выполнение проектных работ по выносу данного кабеля, т.к. 
электросети производят работы только на основании собственной проектно-
сметной документации.   

4) Получение технические условий в МП «Горводоканал» - На подключение 
поливочного крана ТУ не потребовались. На вынос существующих сетей из зоны 
установки ФОКОТ ТУ получены. Схема выноса сетей водопровода и канализации 
согласована в МП «Горводоканал». 

 
Состав разделов проекта согласно техническому заданию:  

 
1.  Пояснительная записка (ПЗ).  – Готово. 15.11.2020г., передадано в МКУ г. Пскова 
«Стройтехнадзор» на проверку. 

2.  Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ).  - Готово. 15.11.2020г. 
передадано в МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» на проверку. Часть раздела ПЗУ 
(организация рельефа, земляные массы, поверхностный водоотвод лотками и дренаж) 
проверено стройтехнадзором и осмечено.  Остальная часть передана на составление 
смет. 



3.  Архитектурные решения (АР) – Готово, передано на составление смет. 15.11. 
2020г.передадано в МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» на проверку. 

4. Наружные сети электроснабжения и электроосвещения (ЭС).  – Готово, осмечено. Проверено 
стройтехнадзором, выданы замечания. В данный момент заканчиваются работы по 
устранению замечаний до 07.12.2020г. 

5. Наружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК) - Готово, осмечено (включая перенос 
и демонтаж всех существующих сетей водопровода и канализации). Проверено 
стройтехнадзором, выданы замечания. Исправлены замечания, откорректированы 
сметы. + 

6. Система видеонаблюдения (СНВ) - Готово, осмечено. Проверено стройтехнадзором, 
выданы замечания. Исправлены замечания, откорректированы сметы. + 

7. Проект организации строительства (ПОС) – В работе. 

8. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения (ОДИ) – Готово. 
Данный раздел смет не требует. + 

9.  Сметная документация (СМ) – В работе по оставшимся моментам. 
 
Так же выполнен сметный расчет погрузки, перевозки, разгрузки ФОКОТ из г. 
Новоржева. + Осмечены работы по демонтажу существующего спортивного инвентаря 
попавших в зону установки ФОКОТ. + 


